

Zeit- und Ablaufplan des eea-Prozesses in Unna

20.12.2012	Politischer Beschluss zur Teilnahme am eea
Anfang 2013	Strukturbesprechung Projekt
03.06.2013	Auftaktveranstaltung
25.07.2013	IST-Analyse Bereich 3
18.10.2013	IST-Analyse Bereiche 1, 2 und 4
13.12.2013	IST-Analyse Bereiche 5 und 6
08.04.2014	Vorstellung und Besprechung Ist-Analyse
23.04.2014	Vorstellung Sachstandsbericht und Erstbewertung im Haupt- und Finanzausschuss der Kreisstadt Unna
13.04.2015	Beschluss Energiepolitisches Arbeitsprogramm 2015ff im Ausschuss für Umweltangelegenheiten
26.05.2015	Externe Auditierung
18.11.2015	Auszeichnungsveranstaltung European Energy Award
24.04.2017	Vorstellung Zwischenergebnisse im Ausschuss für Stadtentwicklung und, Bauen und Verkehrsplanung
08.10.2019	Beschluss Energiepolitisches Arbeitsprogramm 2019ff im Ausschuss für Umweltangelegenheiten
15.10.2019	Externe Re-Auditierung
26.08.2021	Internes Audit zum Ende der aktuellen Förderphase
01.09.2021	Politischer Beschluss zur Fortführung des eea
22.06.2022	Externe Re-Auditierung